

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről a

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: Csonka Tibor vezérigazgató

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint *megrendelő*, a továbbiakban Megrendelő

másrésről a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20832959-00000000.

mint *Vállalkozó*, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I./ Preambulum

Jelen vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban Módosítás) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján „**Debrecenben, a Menyhárt téren 48 lakásos Társasház (hrsz. 21449/55) távhőszolgáltató rendszerbe történő bekapcsolásához primer bekötővezeték és hőközpont építése.**” tárgyban a meghívandó gazdasági szereplő részére 2016. 07. 22-én megküldött a 289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés d) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között 2016. 08. 19-én megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) módosítására jött létre.

Jelen Módosítás indokai a következők:

Megrendelő 2016. 09. 23-ai helyszíni bejárása során tapasztalta, hogy a gépészeti kivitelezést megelőző építészeti kivitelezés nem halad a tervezett ütemben.

A fenti bejárást követően az építészeti kivitelezést végző féltől írásbeli nyilatkozatot kért a hőközponti létesítmény elkészültének várható időpontjáról. Megállapította, hogy a III. ütemben megadott műszaki tartalom megvalósításához szükséges műszaki feltételek nem állnak fenn, mivel külső (harmadik) fél nem tud ehhez munkaterületet biztosítani, hiszen a hőközponti helységet előre láthatóan csak 2016. 10. 30-tól tudja biztosítani. Az erről szóló értesítő levél beérkezésének dátuma: 2016. 09. 28.

Az ezen tájékoztató levélen alapuló szerződésmódosítás a teljes III. ütem (A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes távvezetési nyomvonzszakasz építési területének helyreállítása. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.) időpontját együttesen érinti.

A fentiekben túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:

an 1 

Tekintettel arra, hogy a Szerződés keretmegállapodás keretében került megkötésre, melynek alapját képező ajánlattételi felhívás kizárólag a keretmegállapodásos eljárás nyertesének, a Vállalkozónak került megküldésre, így az Eljárásban ajánlattevőként kizárólag Vállalkozó vehetett részt, a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

1. A fentiek alapján a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

a) A Szerződés 6./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6./ A szerződésteljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: **A III. ütemhez tartozó kivitelezési munkaterület átadását követő 15. nap, de legkésőbb: 2016. 12. 15.**

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: **A III. ütemhez tartozó kivitelezési munkaterület átadását követő 45. nap, de legkésőbb: 2017. 01. 13.**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Ütemek	Ajánlati dokumentáció 5. pontja szerint	Teljesítési határidő	A részszámla összege az építés költségének százalékában.
III.	A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes távvezetéki nyomvonalszakasz építési területének helyreállítása. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.	A III. ütemhez tartozó kivitelezési munkaterület átadását követő 15. nap, de legkésőbb: 2016. 12. 15.	Hőközpont: 40% Távvezeték: 40%

b) A Szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv végszámlára vonatkozó részének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Végyszámla

Műszaki teljesítési határidő: **A III. ütemhez tartozó kivitelezési munkaterület átadását követő 15. nap, de legkésőbb: 2016. 12. 15.**

A műszaki tartalom: A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes távvezetéki nyomvonalszakasz építési területének helyreállítása. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában hőközpont 40%; távvezeték 40%

4.262.320,-Ft+27%ÁFA

azaz, négy milliárd kétszázhatvankétezer háromszázhusz 00/100 forint + ÁFA

Sy
2

9

2. A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.
4. A Módosítás mellékletét képezi:
Vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó hivatalos levél.
5. Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták 3 példányban.

Debrecen, 2016. 09. 29.



.....
Megrendelő

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tűzér u. 4.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482



.....
Vállalkozó

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tűzér u. 4. sz.
Adószám: 11986270-2-09
2.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Tárgy: tájékoztatás

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Központ: Debrecen, Tüzér u. 4.
E-levél: info@hoszul.com
Szervezeti egység: Hőszolgáltatás
Helység: Debrecen

Tisztelt Bordás Csaba Úr!

A Debrecen, Menyhárt József tér 7. sz. (hrsz.: 21449/55) alatt épülő 48 lakásos társasház hőközpontjának kivitelezési munkálatait az önkormányzat szabálytalanul megépített parkolójának áthelyezése miatt késve tudtuk elkezdni. Várhatóan 2016. október 30-ig elkészül a hőközpont épülete.

Debrecen, 2016.09.28.

Tisztelettel:

Balogh Mónika

Terminal - Ber Kft.
4028 Debrecen, Táncsics M. u. 17/2.
Adószám: 14204180-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014502