

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött a **Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Cégjegyzékszám 09-10-000148, Adószám: 11152668-2-09 Bankszámlaszáma: OTP Bank Rt. 11738008-20226433-00000000. - mint **megrendelő**,

és a **DH-SZERVIZ KFT.** gazdasági társaság 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09 Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 11100609-11986270-01000003 mint **vállalkozó** között az alábbi feltételekkel

A *Szerződő felek* a közöttük 2012. 03. 13.-án a „**Debrecen, Hatvan utca 44. sz. Fazekas Mihály Gimnázium épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és hőközpont építése.**” tárgyában megkötött VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST az alábbiak szerint módosítják:

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. pontja az alábbiak szerint változik:

4. Szerződés teljesítési határidők:


Műszaki kivitelezés véghatárideje: **2012. 08. 31.**

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: **2012. 09. 30.** Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Ütemek	Ajánlati dokumentáció 5. szerinti sorszáma	Teljesítési határidő	A részszámla összege a hőközpont építési költségeknek százalékában.
I.	Hőközponti blokk előregyártása műhelyben.	2012. 04. 16.	70
II.	Az épület számára új vezetékek építése.	2012. 04. 30.	A részszámla összege a vezetékeképítés költségvetése szerint. 100%
Végszámla	A hőközpont helyszíni szerelése. A teljes műszaki tartalom, műszaki átadás- átvétel.	A munkaterület átadását követő 20 nap elteltével.	30

A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalomban érvényben marad.

Debrecen, 2012. 04. 25.


 Debreceni Hőszolgáltató
 Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
 Adószám: 23506088-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-10-000482

.....
Megrendelő

DH-SZERVIZ KFT.
 DEBRECEN
 4028 Tüzér u. 4. sz.
 2.



Vállalkozó

Pénzügyi ütemterv
(A 2012. 04. 25-ei vállalkozási szerződés módosításnak megfelelően)

I. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2012. 04. 16.

A műszaki tartalom: Hőközponti blokk előregyártása műhelyben.

Érték: A részszámla összege 70%, a hőközpontok építési költségének százalékában.

3 835 598,-Ft+27% ÁFA

azaz, Hárommillió-nyolcszázharmincötezer-ötszázkilencvennyolc 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2012. 04. 30.

A műszaki tartalom: Az épület számára új vezetékek építése.

Érték: A részszámla összege 100%, a vezetéképítés költségvetése szerint.

7 746 869 ,-Ft+27% ÁFA

azaz, Hétmillió-hétszáznegyvenhatezer-nyolcszázhatvankilenc 00/100 forint + ÁFA

Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 20 nap elteltével.

A műszaki tartalom: A hőközpont helyszíni szerelése. A teljes műszaki tartalom, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege 30%, a hőközpontok építési költségének százalékában.

1 643 828 ,-Ft+27% ÁFA

azaz, Egymillió-hatszáznegyvenháromezer-nyolcszázhuszonnyolc 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2012. 04. 25.

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482


Megrendelő

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tüzér u. 4. sz.
2


Vállalkozó