

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Módosítása

amely létrejött a **Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11738008-20226433-00000000. - mint **megrendelő**,

és a **DH-Szerviz Kft.** gazdasági társaság 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09 Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 11100609-11986270-01000003 mint **vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

Preambulum:

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény 40. Cím rendelkezései alapján un.: keretmegállapodásos eljárást folytatott le **épületgépészeti szerelésre és hőtávezeték építésre, felújítási és karbantartási munkákra**. Az eljárás első részének eredményeként keretmegállapodás került megkötésre, míg ezen eljárás második részében kerül sor jelen vállalkozási szerződés megkötésére.

1. A szerződés tárgya:

Debrecen, Nyugati kiskörút távhővezeték áthelyezés gépészeti munkái (Hatvan utca - Széchenyi utca – Arany János utca között)

A Vállalkozási Szerződés az alábbi módon kerül módosításra:

4. A szerződésteljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: **2012. 06. 29.**

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: **2012. 07. 30.**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Műszaki kivitelezés ütemezése:

Ütem	Műszaki tartalom	Teljesítési határidő	Részszámla Összege (FT)
I.	Az építésre vonatkozó I. ütem teljes kivitelezése, mely a Hatvan u. - Széchenyi u. közötti szakasz.	2012. 05. 31.	5.146.833
II.	Meglévő távvezeték áthelyezése II. ütem teljes kivitelezése, mely a Széchenyi u. - Arany J. u. közötti szakasz. Mindkét szakaszra vonatkozó teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.	2012. 06. 29.	2.859.598

Pénzügyi ütemterv

I. Részszámla

Műszaki tartalom: Meglévő távvezeték áthelyezése I. ütem teljes kivitelezése, mely a Hatvan u. - Széchenyi u. közötti szakasz.

Teljesítési határidő: 2012. 05. 31.

Számla értéke:

5 146 833,-Ft + 27% ÁFA

azaz, Ötmillió-száznegyvenhatezer-nyolcszázharminchárom 00/100 forint + ÁFA

II. Végszámla

Műszaki tartalom: Meglévő távvezeték áthelyezése II. ütem teljes kivitelezése, mely a Széchenyi u. - Arany J. u. közötti szakasz. Mindkét szakaszra vonatkozó teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Teljesítési határidő: 2012. 06. 29.

Számla értéke: **2 859 598,-Ft + 27% ÁFA**

azaz, Kétmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszázkilencvennyolc 00/100 forint + ÁFA

A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad.

Debrecen, 2012. március 28.

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tüzér u. 4. sz.
2.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó