HSZ – 1064 – 1/2016

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
2016. évi közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I.	**I. Árubeszerzés**						
I/1	**1 db. Ford Kombi FWD Terend 2.2 TDCi gépkocsi beszerzése**	34115200-8 Gépjármű 10-nél kevesebb személy szállítására	Nemzeti	Nyílt	2016.09.30	2016.12.23	nem
I/2	**2 db. Ford Turneo Connect Trend1,5 TDCi gépkocsi beszerzése**	34110000-1 Személygépkocsik.	Nemzeti	Nyílt	2016.09.30	2016.12.23	nem
II.	**II. Építési beruházás**						
II./1	**Debrecenben a Péterfia u. 2. Péterfia Corner Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és felhasználói hőközpont építésével**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka, 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.06.01	2016.09.30	nem
II./2	**Debrecenben a Menyhárt tér 12 db 4 lakásos társasház távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és felhasználói hőközpont építésével**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka, 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.07.01	2016.10.15	nem
II./3	**Debrecenben a Péterfia u. 4. Irodaház és Kálvin tér 13. Vojtina Bábszínház épületek számára primer bekötővezeték felújítása**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka; 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.04.01	2016.06.15	nem
II./4	**Debrecenben, a Mester-Csemete u. sarok alatti kompenzátoros akna csatornahálózatra kötése**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka, 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.05.02	2016.06.30	nem
II./5	**Debrecenben, a Piac u. 10. Üzlet primer bekötő vezeték és hőátadó egység építése**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka; 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.08.01	2016.09.30	nem
II./6	**Debrecenben a Derék utca 106. sz. és Derék utca 24. sz alatti közmű alagútban távműködtetésű átkötő szakaszok építése**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka, 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.08.01	2016.10.28	nem
II./7	**Debrecenben vezetékfelújítás meghibásodások miatti helyeken**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka; 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	igény szerint	2016.12.15	nem
II./8	**Debrecenben távvezetéki aknák karbantartása I. sz. eljárás**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka; 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.06.01	2016.08.15	nem
II./9	**Debrecenben távvezetéki aknák karbantartása II. sz. eljárás**	45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája; 45232142-9 Hőtadó állomás, 45350000-5 Gépészeti szerelések; 45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái; 45310000-3 Villamos szerelési munka; 45223110-0 Fémszerkezet szerelése	Közösségi	Keretmegállapodás	2016.10.03	2016.12.15	nem
II./10	**Debrecenben, a Tócóskerti KAF közterületről nyíló bejáratok kialakítása és villamos mérők áthelyezése 4 helyszínen**	45000000-7	Nemzeti	Nyílt	igény szerint	2016.12.23	nem
III.	**III. Szolgáltatás megrendelés**						
IV.	**IV. Építési koncesszió**						
V.	**V. Szolgáltatási koncesszió**						

Debrecen, 2015. március 31.

Csonka Tibor
vezérigazgató

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482