DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZ. MODOSITAS

amely létrejott

egyrészrdl a

Debreceni Hészolgaltaté Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzékszam 09-10-000482, Adodszam: 23506088-2-09 Bankszdmlaszdm: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.

Képviseli: Gyorgy Kéalméan Zoltan iigyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adészam: 11986270-2-09, Bankszamlaszdm: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008 .

mint Vallalkozd, a tovabbiakban Vallalkozé

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Villalkozasi szerzddés mddositas (a tovabbiakban: Médositas) a Megrendel6 altal a kdzbeszerzé-
sekrol sz616 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték
és h6kozpont beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatészdmon kdzzétett ajanlati felhivéssal
indult, a Kbt. 117. §-a szerinti nyilt k6zbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021.
06. 10-én megkotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan 2022. 03. 28-an
1étrejott egyedi vallalkozasi szerz0dés (a tovabbiakban Véllalkozasi szerz6dés vagy Szerz6dés) 1. szamu
modositasara jott létre, az Eljaras Megrendel6je, mint Megrendel6 és az Eljarason nyertes Ajanlattevo,
mint Véllalkozé kézott.

A Villalkozasi szerzédés targya, mennyisége:
o Targya:
”Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési h6-
kozpont épitése.”
e Mennyisége:
Hokozpont 130 kW 1db

A Villalkozasi szerzddés teljesitése harmadik féltol fliggo.
A Villalkozo altal elkészitett hokozponti blokk elére gyartasa megtértént, de a szekunder oldali racsatla-
kozasokat és a befejez6 munkalatokat Vallalkoz6é nem tudja elvégezni, mivel harmadik fél nem biztosi-
totta a tervezett litemben az alabbiakat:

e szekunder fiitési elore-, visszatérd vezeték racsatlakozasi pontja.

“Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hokozpont épitése.” 1. sz. Médosités
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A Debrecen Megyei Jogu Véros Polgarmesteri Hivatala Vérosépitési Osztalya, 2022. janius 10-i, EPIT-
2896/2022 iktaté szam levele alapjan, a munkateriilet varhaté atadasi idépontja 2022. junius 27-¢, a sze-
kunder oldali hékozponti rakétés varhaté ideje 2022. julius elsd hete.

A tajékoztaté levél tartalma alapjan Felek kozotti egyeztetéseket kovetden a miiszaki kivitelezés végha-
taridejét a korabban meghatarozott munkateriilet atadasatol szamitott 15. nap, de legkésébb 2022.06.15-
ig idépontrdl, a hékozpont épitési munkateriilet general kivitelezd altali atadast kovetd 15. napra kivanjak
mddositani - ezzel 6sszefliggésben mddosul a pénziigyi litemezés hatérideje is.

A fentieken til a Felek kijelentik az alabbiakat:

A Modositas a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan nem lényeges, az alabbiak miatt:

Tekintettel arra, hogy a Médositas csak a Keretmegallapodas keretében koétott egyedi vallalkozasi szerzo-
dés teljesitési hataridejét valtoztatja meg, amely nem érinti az Eljaras eredeti feltételeit, és a Vallalkozasi
szerz6dés alapjat képez6 konzultacids eljarasban pedig csupan egyetlen ajanlattevd vett és vehetett részt,
ezért a Modositas nem hatdroz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerz6déskotést meg-
el6z6 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevok részvételét
vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehet6vé tették volna;

A Moédosités a szerzédés gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevé javara nem vaéltoztatja meg, mert a
Moédositéas a Szerzédés szerinti ellenértéket nem érinti és Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeinek tar-
talmat sem.

A Modosités a szerz6dés targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevi kotelezettséghez képest je-
lentds 01j elemre nem terjeszti ki, mert a Mddositas a teljesitési hatariddn kiviil mas szerzddéses tartalmat
nem érint.

1. A fentiek alapjan a Felek a Szerz6dést az alabbiak szerint médositjak.
2. A Villalkozasi szerzédés jelenleg hatalyos 4. pontja és pénziigyi iitemterve

»4. A teljesitési hatdridGk:

Miiszaki kivitelezés véghatdrideje: Munkateriilet dtaddsatél szamitott 15. nap, de legkésébb
2022.06.15-ig.

Résztel- A részszamla dsszege a o
o ; ; ; S Teljesitési
Jesttesi Tevékenységek megnevezése vonatkozo koltségvete- e
2 T hatdrido
litemek sek szdzalékdaban
A hékozponti gépészeti blokkegység, tovabba a - e .
I komplett villamos kapcsolé szekrény miihely- hekzp o‘;zotéo—l::egvetes 2022. 05. 31.
ben torténd eldregydrtdsa. ' ?
A hékozpont komplett helyszini szerelése mii- i s ; Munkateriilet atadasatol
; . ; ; 5 . hékozpont koltségvetés .,
)ik szerész beiizemeléssel. A teljes miiszaki tarta- 40% -a szdmitott 15. nap, de leg-
lom megvaldsitdsa. Miiszaki dtadds-atvétel. o késcbb 2022.06.15-ig.

Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hatdridd eltt teljesiteni a Megren-
deld eldzetes jovahagydsa alapjan.

“Debrecen, Sinai Mikl6s utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalénos Iskola részére fiitési hokozpont épitése.” 1. sz. Mddositas
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Pénziigyi iitemtery

L rész szamla:
Miiszaki teljesitési hataridé: 2022. 05. 31.
A miiszaki tartalom: A hékozponti gépészeti blokkegység, tovabba a komplett villamos kapcsolé szekrény
mithelyben torténd eléregydrtasa.
Erték: hékiozpont kéltségvetés 60% -a.
2.350.377,-Ft+ AFA
azaz, kétmillio-hdromszdzétvenezer-hdromszdzhetvenhét forint + AFA
Végszamla:
Miiszaki teljesitési hataridé: Munkateriilet dtadasdtol szamitott 15. nap, de legkésébb 2022.06.15-ig.
A miiszaki tartalom: A hékozpont komplett helyszini szerelése miiszerész beiizemeléssel. A teljes miiszaki
tartalom megvalositasa. Miiszaki dtadas-atvétel.
Erték: hékozpont koltségvetés 40% -a.
1.566.918,-Ft+ AFA
azaz, egymillio-otszazhatvanhatezer-kilencszdztizennyolc forint + AFA”

melynek helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

»4. A teljesitési hataridok:

Miiszaki kivitelezés véghatdrideje: Hékézpont épitési munkateriilet generdl kivitelezé altali ataddsat
koveté 15. nap.

Reésztel- A részszdmla osszege a ey
o . 5 : e g Teljesitési
Jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozo koltségvete- e
ik HTEE A hatarido
litemek sek szdzalékdban
A hékozponti gépészeti blokkegység, tovabbd a —_ it ;
I komplett villamos kapcsol6 szekrény miihely- lidiozpon Killsegveles 2022. 05. 31.

i 1a oo 60% -a
ben torténd eldregyartdsa. ?

A hékézpont komplett helyszini szerelése mii- 5 oy s , Hoékozpont épitési munkate-

p . : i o hékézpont koltségvetés . . g
11 szerész beiizemeléssel. A teljes milszaki tarta- 40% -a riilet generdl kivitelezd dltali
lom megvaldsitdsa. Miiszaki dtadds-dtvétel. o dtadasat kovetd 15. nap.
Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozo jogosult hatdridd elétt teljesiteni a Megren-
deld eldzetes jovahagydsa alapjan.

Pénziigyi iitemterv

L rész szamla:
Miiszaki teljesitési hatarido: 2022. 05. 31.
A miiszaki tartalom: A hékozponti gépészeti blokkegység, tovabba a komplett villamos kapcsolé szekrény
miihelyben torténd eléregydrtdsa.
Erték: hékozpont kéltségvetés 60% -a.
2.350.377,-Ft+ AFA
azaz, kétmillio-hdaromszazotvenezer-haromszazhetvenhét forint + AFA

“Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hékozpont épitése.” 1. sz. Modositas
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Végszimla:

Miiszaki teljesitési hataridé: Hékozpont épitési munkateriilet generdl kivitelezé dltali dtaddsat kévetd 15.
nap.

A miiszaki tartalom: A hékozpont komplett helyszini szerelése miiszerész beiizemeléssel. A teljes miiszaki
tartalom megvalositasa. Miiszaki dtadads-atvétel.

Erték: hékozpont koliségvetés 40% -a.

1.566.918,-Ft+ AFA ,
azaz, egymillio-Otszazhatvanhatezer-kilencszdztizennyolc forint + AFA”

3. A Vallalkozasi szerz6dés jelen Mddositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal ha-
talyban maradnak.

4. A jelen Mbédositas az alairasanak napjén Iép hatalyba.
5. Melléklet: Harmadik fél tajékoztaté levele.
6. Felek a jelen Moédositast egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utéan, mint akaratukkal mindenben

megegyezot jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban alairtak. Az alairt példa-
nyokbdl a Megrendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2022.06.15.

Megrendeld : “Véllalkozd
Debreceni Hészolgaltato H.SZERV‘ZX\\\(FT'
Zértkorien Miikods D DEBRECEN
Részvénytdrsasag 4032 E%R%%ﬁé'/ﬂ'?‘og

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. o c7aM:
Adészam: 23506088-2-09 AdO A7T.
Cégjegyzékszam: 09-10-000482

“Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hékodzpont épitése.” 1. sz. Mddositas
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DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA
Varosépitési Osztaly

Debrecen. Pinc u. 20,
|

B S-S50 52) 5112438« comail: varosepitesieph debrecen. hu

iktatészdam: EPIT - 2896 /2022
Ugyintézs: Vitanyi Jolan

Targy: Német iskola  kialakitdsa
kapesan feimertilt 0j Hészolgaltatoi
atalakitassal kapesolatos tajékoziato

Debreceni Hészolgiltaté Zrt.
Borbas Csaba miszaki vezets
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14

Email: borbas.csaba @ dirthu
Tisztelt Borbas Csabal

A Debreceni Német Altalanos Iskola ¢pliletének kivitelezése kapesan korabban me gl\(.lL\lUx\
Onsket a Ho6kozponti beruhdzasokat illetden. Kértitk a munkalatok 2022 i junius 13-ig oriénd
befejezését.

A Kivitelezd tajékoztatdsa alapjan ezen idépont nem elvarhaté Onékedl, tekintettel arra. hogv a
megfelelé munkateriilet atadasa virhatéan 2022, Jinius 27-e, valamint a szekunder oldali
hokdzponti rakotés varhatd ideje 2022, julius elsé hete.

Kérjiik a telepitési munkakat kezdését 2022. jinius 27-re. majd a raksiést 2022, jalius elsé
hetére titemezni sziveskedjenek.

Az idépontok pontositas érdekében vegyek fel a kapesolatot a kivitelezével. A Kivitelezd
kapcsolattartéi  Bereczki  Norbert epitésvezetd (+36  20/240-4758) és Ormoés  Laszlo
¢piiletgépész el6készitd (+36 20/226-0261): valamint az illetdkes miszaki ellenér elérhetdsége
Duczar Gébor +36 30/928-2246.

Fentiek alapjan. a Tarsasaguk altal vallalt hokézponti beruhdzast iddpontjat kérjitk mddositani
sziveskedjenek.

Segitékész kdzremikodésiiket koszonjlik!

Debrecen, 2022, junius 10.

Tisztelettel:

O



