

Pénzügyi ütemterv

I. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2015. 06. 30.
A műszaki tartalom: Hőközpont karbantartás: 35 db.
Érték: A részszámla összege az adott költségvetése szerint.

1 380 811,-Ft+27%ÁFA

azaz, Egymillió-háromszáznyolcvanezer-nyolcszázötvenegy 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2015. 08. 15.
A műszaki tartalom: Hőközpont karbantartás: 45 db.
Érték: A részszámla összege az adott költségvetés szerint.

1 775 329,-Ft+27%ÁFA

azaz, Egymillió-hétszázhetvenötezer-háromszázhuszonkilenc 00/100 forint + ÁFA

Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2015. 09. 30.
A műszaki tartalom: Hőközpont karbantartás: 45 db. Teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege az adott költségvetése szerint.

1 775 329,-Ft+27%ÁFA

azaz, Egymillió-hétszázhetvenötezer-háromszázhuszonkilenc 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2015. június 10.

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tűzér u. 4.
Adószám: 23506080-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

Megrendelő

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tűzér u. 4. sz.
Adószám: 11986270-2-09

Vállalkozó