

## Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött

egyrésről a

**Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: Csonka Tibor vezérigazgató

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11738008-20226433-00000000.

mint *megrendelő*, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)

**DH-SZERVIZ Kft.**

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20832959-00000000.

mint *Vállalkozó*, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### *1./ Preambulum*

Jelen Vállalkozási szerződés a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján „**Debrecen, Tímár utca 3. sz. Társasház épületének távhőszolgáltató rendszerbe történő bekapcsolásához primer bekötővezeték és hőközpont építése.**” tárgyban a meghívandó gazdasági szereplő részére 2013. 07. 22-én megküldött a 289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés d) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződés az Eljárás szerinti közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződéseik minden feltételét kötelező erővel tartalmazza.

### *2./ A Vállalkozási szerződés tárgya:*

„**Debrecen, Tímár utca 3. sz. Társasház épületének távhőszolgáltató rendszerbe történő bekapcsolásához primer bekötővezeték és hőközpont építése.**”

### *A jelen szerződésmódosítással érintett része a szerződésnek:*

#### *6./ A szerződésteljesítési határidők:*

Műszaki kivitelezés véghatárideje: **2014. 06. 20.**

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: **2014. 07. 20.**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Ütemek	Ajánlati dokumentáció 5. pontja szerint	Teljesítési határidő	A részszámla összege az építés költségének százalékában.
I.	A hőközponti gépészeti blokkegységek, továbbá komplett villamos kapcsolószekrények előregyártása műhelyben.	2013. 09. 20.	Hőközpont: 60%
II.	Távvezeték építése nyomáspróbával terület helyreállítással.	2013. 10. 15.	Távvezeték: 100%
III.	<i>A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.</i>	<i>A munkaterület átadását követő 20 nap, de legkésőbb: 2014. 06. 20.</i>	<i>Hőközpont: 40%</i>

A fenti módosítással összhangban a pénzügyi ütemezés az alábbiak szerint változik:

### II. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2013. 10. 15.

A műszaki tartalom: Távvezeték építése nyomáspróbával terület helyreállítással.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában távvezeték 100%

**1.940.953,-Ft+27%ÁFA**

azaz, Egymillió-kilencszáznegyvenezer-kilencszázötvenhárom 00/100 forint + ÁFA

### Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 20 nap, de legkésőbb: 2014. 06. 20.

A műszaki tartalom: A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában hőközpont 40%

**2.370.834,-Ft+27%ÁFA**

azaz, Kétmillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcszázharmincnégy 00/100 forint + ÁFA

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek maradnak.

Debrecen, 2013. 10. 04.

Debreceni Hőszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.  
Adószám: 23506088-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

.....  
Megrendelő

DH-SZERVIZ KFT.  
DEBRECEN  
4028 Tüzér u. 4. sz.  
2.

.....  
Vállalkozó