

Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására**MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:**

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:

AK01725

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Harmadik rész XVII. fejezet

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

1.200.000.000,- Ft

e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:

Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2018.01.09

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

Nem jogosult

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő**I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)**

Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		Nemzeti azonosítószám: AK01725	
Postai cím: Hatvan utca 12-14.			
Város: Debrecen	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4025	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: titkárság			Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu			Fax: +36 52509491
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dhrt.hu A felhasználói oldal címe: (URL) www.dhrt.hu			

II. szakasz: Tárgy**II.1) Meghatározás**

II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére	Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45232140-5	
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk [] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor	

II.2) A közbeszerzés ismertetése ¹

II.2.1) Elnevezés: ² Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére	Rész száma: ²	
II.2.2) További CPV-kód(ok): ^{1 2}		
Fő tárgy	Fő szójegyzék 45232142-9	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
További tárgy(ak)	45350000-5	
	45330000-9	
	45232100-3	
	45310000-3	
	45223110-0	
	45231000-5	
	45231100-6	
II.2.3) A teljesítés helye:		
NUTS-kód: ¹ HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe		
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm. Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db. Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhatóan 80 db. Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db. Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db Távhővezeték szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db. A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>		
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama		
Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/12 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:		
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk		
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:		

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ 10307 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: 1 **Rész száma:** ² 1 **Elnevezés:** „Debrecenben, a Hunyadi utca - Péterfia utca sarok alatt található Párizsi udvar II.-es ütem épület részére primer távfűtési vezeték és hőközpontok építése.”

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/01 (éééé/hh/nn)			
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem			
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹			
Hivatalos név: DH-Szerviz Kft.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Füredi út. 76. sz.			
Város: Debrecen	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
E-mail:		Telefon:	
Internetcímek: (URL)		Fax:	
A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem			
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)			
A szerződés végleges összértéke: 19560766			
Pénznem: HUF			

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:			
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)			
Fő tárgy 45232140-5			
VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2			
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)			
Fő tárgy	45232142-9		
További tárgy(ak)	45350000-5		
	45330000-9		
	45232100-3		
	45310000-3		
	45223110-0		
	45231000-5		
	45231100-6		
VI.1.3) A teljesítés helye:			
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe			
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm. Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db. Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhatóan 80 db. Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db. Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db Távhővezeteki szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db. A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)</i>			
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama			
Időtartam hónapban: vagy napban:			
vagy Kezds: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/12 (éééé/hh/nn)			
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:			
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:			
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)			
A szerződés végleges összértéke: 19560766			
Pénznem: HUF			
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem			
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹			
Hivatalos név: DH-Szerviz Kft.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Füredi út. 76. sz.			
Város: Debrecen	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
E-mail:		Telefon:	
Internetcímek: (URL)		Fax:	
A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem			

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/12/13 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti:
2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

„Debrecenben, a Hunyadi utca - Péterfia utca sarok alatt található Párizsi udvar II.-es ütem épület részére primer távfűtési vezeték és hőközpontok építése.”

A./ Jelen szerződésmódosítással érintett része a korábban módosított Vállalkozási szerződésnek:

4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2017. 12. 15.

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: 2018. 01. 12.

Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési határidő

II. Az épületen belüli 2*NA 65-ös távvezeték szakasz komplett megépítése. Távvezeték: 100% A kivitelezési munka-terület átadását köve-tő 20. nap, de legkésőbb: 2017. 12. 15.

III. A hőközpontok komplett helyszíni szerelése mű-szerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munka-terület átadását köve-tő 20. nap, de legkésőbb: 2017. 12. 15.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti kettő részteljesítési ütem vonatkozásában Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Módosított:

A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2018. 04. 30.

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: A kivitelezési munkaterület át-adását követő 50. nap, de legkésőbb: 2018. 05. 20.

Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési határidő

III. A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munkate-rület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2018. 04. 30.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti részteljesítési ütem vonatkozásában Vállalkozó joga-sult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Eredeti:

Vég számla

Műszaki teljesítési határidő: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2017. 12. 15.

A műszaki tartalom: A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes mű-szaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

6.219.514,-Ft+27%ÁFA

azaz, hatmillió-kétszázötvenkilencezer-ötszázötvennégy 00/100 forint + ÁFA

Módosított:

Vég számla

Műszaki teljesítési határidő: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2018. 04. 30.

A műszaki tartalom: A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes mű-szaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

6.219.514,-Ft+27%ÁFA

azaz, hatmillió-kétszázötvenkilencezer-ötszázötvennégy 00/100 forint + ÁFA

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
Az adott helyszínen harmadik fél, a Kontent Kft. (4030 Debrecen, Berta u. 7.) végez építészeti kivitelezési munkákat.
A Kontent Kft. korábbi írásbeli nyilatkozata alapján - az általa végzett kivitelezési munkák elhúzóódása miatt- 2017. 10. 09-én Felek módosították a köztük 2017. 09. 01-én aláírt szerződésben szereplő II.-es és III.-as részhatáridőt.
A részleges munkaterület-átadást követően a II. részhatáridő műszakai tartalma a szerződésmódosításban megjelölt határidőre megvalósult.
A III. ütemben rögzített műszaki tartalom megvalósításához a Kontent Kft. újbóli (2017. november 21-i) írásbeli nyilatkozata alapján továbbra sem lehetséges a munkaterületet biztosítása.
Fent hivatkozott nyilatkozata szerint a III. ütemben tervezett hőközponti komplett helyszíni szerelés mű-szaki megvalósításához alapvetően szükséges építészeti műszaki feltételeket továbbra sem tudja biztosítani, előre láthatólag 2018. február első felében kezdődhet el a helyszíni munkavégzés, mivel csak ettől az időponttól tud olyan munkaterületet biztosítani, ami az előre gyártott hőközponti blokkok helyszíni szerelését lehetővé teszi, továbbá biztosítja a hőközponti berendezések vagyonvédelmét.
A Kontent Kft. írásbeli akadályközlési nyilatkozata alapján vált szükségessé a III. részteljesítési ütem teljesítési határ-idejének módosítása.

A fentiekben túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:

Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szer-ződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalko-zási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskö-tést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartal-mat nem érint.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 19560766 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 19560766 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: 2

A hirdetmény tartalmával egyetért.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/09 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ szükség szerinti számban ismételje meg

² adott esetben