


**Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
2019. évi közbeszerzési terve**

H52-820-1/2019

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés 2019.		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I.	I. Árbeszerzés						
II.	II. Építési beruházás						
II./1	Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával.	4523000-2, 4523100-5, 45232142-9, 4535000-5, 4535000-9, 45232100-3, 4531000-3, 4523110-0, 4523100-6	Közösségi	Nyílt	2019.02.18	2021.03.26	nem
II./2	Debrecenben, a Postakerti intézmények városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetéképítés.	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.02.22	2019.06.17	nem
II./3	Debrecenben távhővezeték elzárószelvények cseréje	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.04.08	2019.07.31	nem
II./4	Debrecenben, a Postakerti intézmények városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához hőközpont építése.	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.04.10	2019.07.20	nem
II./5	Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő távhőellátásba történő bekapcsolásához primer távfűtési vezetéképítés és hőfogadó állomás építése	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.04.15	2019.07.31	nem
II./6	Debrecenben, hőközpont karbantartás	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.04.15	2019.10.15	nem
II./7	Debrecenben, távhővezeték szakaszok felújítása	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.05.01	2019.09.15	nem
II./8	Debrecenben, hőközpont felújítás, bővítés	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.06.01	2019.09.15	nem
II./9	Debrecenben, korszerűtlen hőmennyiségmérők cseréje távleolásra alkalmas mérőkre	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.06.01	2019.09.15	nem
II./10	Debrecen Wesselényi utcai és Csapó utcai lakótelepek távhőrendszerének primer oldali rekonstrukciója	4535000-5, 4531000-3, 4523110-0, 4535000-9, 45232100-3, 4523110-0, 4523100-5, 45232140-5	Közösségi	Nyílt	2019.06.15	2019.09.30	igen
II./11	Debrecenben, a Hatvan u. 58. sz. Irodaépület távhőellátásba történő bekapcsolásához primer távfűtési vezetéképítés és hőközpont építése	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.07.20	2019.09.15	nem
II./12	Tócsónölglyi Óvoda távhőellátásba történő bekapcsolásához primer távfűtési vezeték és hőközpont építése	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.08.01	2019.11.15	nem
II./13	Debrecenben Aknakarbantartás	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.08.01	2019.10.30	nem
II./14	Debrecenben KAF karbantartás	4523000-2 Csovarontó- és kábelhálózati javítások munkája, 45232142-9 Hőutató állomás, 4535000-5 Öngeneráló szerelvény, 4523100-5 Csovarontó, hűközlési és villamos vezetékek építése 4523110-0 Csovarontó állomás építési munkái, 4531000-3 Villamos szerelési munka, 4523110-0 Fűtészakkar szerelvény	Közösségi	Keretmegállapodás	2019.09.01	2019.11.30	nem
III.	III. Szolgáltatás megrendelés						
IV.	IV. Építési koncesszió						
V.	V. Szolgáltatási koncesszió						

Debrecen, 2019. március 28.


Csányi János
 vezérigazgató

**Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
 Adószám: 23506088-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-10-000482