

Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy az ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:

AK01725

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §

c) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Harmadik rész XVII. fejezet

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. § (3) bekezdésére:

49.309.020,- Ft

e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:

Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2019.10.24

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

Nem jogosult

k) a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az eljárást megindító hirdetmény esetén a rendelkezésre álló fedezet összegét:

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ *(jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság			Nemzeti azonosítószám: AK01725
Postai cím: Hatvan utca 12-14.			
Város: Debrecen	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4025	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: titkárság			Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu			Fax: +36 52509491
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dhrt.hu A felhasználói oldal címe: (URL) www.dhrt.hu			

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére	Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45232140-5	
II.1.3) A szerződés típusa <input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk [] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor	

II.2) A közbeszerzés ismertetése ¹

II.2.1) Elnevezés: ² Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhalózat és hőfogadó állomás építése

Rész száma: ²

II.2.2) További CPV-kód(ok): ¹ ²

Fő szójegyzék **Kiegészítő szójegyzék** (adott esetben)

Fő tárgy 45232142-9

További tárgy(ak) 45350000-5

45330000-9

45232100-3

45310000-3

45223110-0

45231000-5

45231100-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: ¹ HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft

• Előreszigetelt távfűtési vezeték:

• NÁ 50/125 KPE: 72 fm,

• NÁ 50/125 SPIKO: 30 fm,

• Hőközpont:

Ssz. Hkp. blokk

Névl. telj.

FŰTÉS (kW)

Névl. telj.

HMV (kW)

db

1. Hőközponti blokk 180 120 1

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹

19875 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: 1 **Rész száma:** 2 **Elnevezés:** Debrecenben, a Bolyai utca 2. sz. alatti University Residence lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹

Hivatalos név:
DH-Szerviz Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Füredi út. 76. sz.

Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4032

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcímek: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 13298413

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:**Fő szójegyzék** **Kiegészítő szójegyzék** (adott esetben)**Fő tárgy** 45232140-5**VI.1.2) További CPV-kód(ok):** 1 2**Fő szójegyzék** **Kiegészítő szójegyzék** (adott esetben)**Fő tárgy** 45232142-9**További tárgy(ak)** 45350000-5

45330000-9

45232100-3

45310000-3

45223110-0

45231000-5

45231100-6

VI.1.3) A teljesítés helye:NUTS-kód: **1** HU321 A teljesítés helye: A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe.**VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:** A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft

Előreszigetelt távfűtési vezeték:

- NÁ 50/125 KPE: 72 fm,
- NÁ 50/125 SPIKO: 30 fm,
- Hőközpont:

Ssz. Hkp. blokk

Névl. telj.

FŰTÉS (kW)

Névl. telj.

HMF (kW)

db

1. Hőközponti blokk 180 120 1

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelte vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 13298413

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe ¹

Hivatalos név: DH-Szerviz Kft.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Füredi út. 76. sz.			
Város: Debrecen	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
E-mail:		Telefon:	
Internetcímek: (URL)		Fax:	

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti:

"A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2019. 09. 30.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési határidő
I. A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben. Hőközpont: 60% 2019. 09. 10.

II. A 2*NA 50-es távvezeték szakasz komplett megépítése. Távvezeték: 100% 2019. 09. 16.

III. A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% 2019. 09. 30.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti három részteljesítési ütem vonatkozásában."

Mely az alábbira módosul:

A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2019. 12.31.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési határidő

I. A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben. Hőközpont: 60% 2019.09. 10.

II. A 2*NA 50-es távvezeték szakasz komplett megépítése. Távvezeték: 100% 2019.09. 16.

III. A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munka-terület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2019. 12.31.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti három részteljesítési ütem vonatkozásában."

Eredeti:

Pénzügyi ütemterv

"Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2019. 09. 30.

A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

2.373.089,- Ft+27% ÁFA azaz, kétmillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcvankilenc 00/100 forint + ÁFA"

Mely az alábbira módosul:

Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2019.12. 31.

A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

2.373.089,- Ft+ 27% ÁFA azaz, kétmillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcvankilenc 00/100 forint + ÁFA"

VI.2.2) A módosítás okai

() Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés munkaterületének helyszínén harmadik fél, az „Utcafront” Kft. (4030 Debrecen, Rigó u. 1. sz.), mint megrendelő végeztet építészeti kivitelezési munkákat.

Az „Utcafront” Kft. írásbeli nyilatkozata alapján - a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó kivitelező által végzett munkák elhúzódnása miatt - az előzetesen tervezett időben a hőközponti komplett helyszíni szerelés műszaki megvalósításához alapvetően szükséges építészeti műszaki és gépészeti (rácsatlakozási) feltételeket nem tudja biztosítani. Előre láthatólag az építészeti műszaki feltételeket 2019. november elejétől, a gépészeti műszaki feltételeket pedig november végétől tudja biztosítani, tehát ezekben az időpontokban kezdődhet el a helyszíni munkavégzés, mivel várhatóan csak ettől az időponttól tud olyan munkaterületet biztosítani, ami az előre gyártott hőközponti blokkok helyszíni szerelését lehetővé teszi, továbbá biztosítja a hőközponti berendezések vagyónvédelmét. Az „Utcafront” Kft. 2019. 09. 20. keltű írásbeli akadály közlési nyilatkozata alapján vált szükségessé a III. részteljesítési ütem teljesítési határidejének módosítása.

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt: Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalkozási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő veit és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszermzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg,

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartalmat nem érint.

A módosítás jogszabályi alapja:

[] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 13298413 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 13298413 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: 2

Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/24 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ *szükség szerinti számban ismétlje meg*

² *adott esetben*