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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről a 

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 

Képviseli: Arday Balázs 

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11738008-

20226433-00000000.  

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 

 

másrészről a(z) 

DH-SZERVIZ Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76. 

Képviseli: György Kálmán Zoltán, ügyvezető                    

Cégjegyzékszám: 09-09-007197 

Adószám: 11986270-2-09 

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008  

mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
 

Jelen vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban: Módosítás) a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., mint 

Ajánlatkérő által a Kbt. Harmadik Része alapján „Távvezetéki szakaszok felújítása I.ütem – DBR 15” 

tárgyban a 2024. november 26-án a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-21314/2024 iktatószámmal megjelent 

részvételi felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

Kbt. 106-107. §-a szerinti uniós értékhatár alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló 

közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Alap eljárás) 1. kategóriájának (részének) eredményeként 2026. 

április 02-án a DBR-be felvételt nyert ajánlattevők részére megküldött Távvezetéki szakaszok felújítása 

I.ütem  – DBR 15  tárgyú ajánlati felhívás (a továbbiakba: Eljárás) alapján 2026. április 24-én létrejött 

vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítására jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint 

Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között.  

 

1. A Módosítás indoka 

 

A Szerződés aláírását követően Felek között létrejött egyeztetés alapján Vállalkozó az általa ajánlata 

részeként benyújtott árazott költségvetés egyes sorain található beépítendő termékek egyenértékű ter-

mékkel történő kiváltását kérte. Megrendelő az egyenértékű termékeket megvizsgálta és azokat elfo-

gadta. A fentiek miatt szükséges a Szerződés Árazott költségvetés mellékletének módosítása. 

 

2. A módosítás tartalma 

  

1) A fentieknek megfelelően Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 

ikt.szám: DH-2236-8/2026 
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A Szerződés jelenleg hatályos árazott költségvetés mellékletének helyébe a jelen Módosítás 1. számú 

melléklete lép. 

 

2) A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban marad-

nak. 

 

3) A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba. 

 

4) 1. sz. melléklet: módosított árazott költségvetés. 

 

5) Felek a Módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg-

egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok-

ból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 

 

Kelt: Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, 

aláírásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap. 

 

 

 

 

…….………………………….. 

Megrendelő 

…….………………………….. 

Vállalkozó 
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