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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
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Debreceni Hoszolgaltato Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
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mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kift.

Székhely: 4032 Debrecen, Flredi Ut 76.

Képviseli: Gyorgy Zoltan, tgyvezet6

Cégjegyzékszam: 09-09-007197

Ado6szam: 11986270-2-09

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008

mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdvhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatészammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyul6 kdzbe-
10-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott ,, Tavhdvezetéki szakaszok felijitasa 111.
Ut.—DBR21” targyt ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkérdje,
mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, az Alap eljaras és az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerz8dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzodési feltételrél nem rendelkezik — Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkez6 értelmezési sorrend érvényesul: az
Alapeljaras részvételi felhivas és részvételi kbozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras végleges ajanlati fel-
hivasa, az esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati dokumentacioja €s mellékletei, a je-
len szerz6dés, végiil Vallalkozo, mint ajanlattevo ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumen-
tum) azzal, hogy a jelen szerzddés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott és értéke-
lésre keriil6 ajanlati elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondés vagy szabalyozatlan feltétel ese-
tén a sorrendben eldrébb allo Dokumentumnak az értelmezésben irdnyado szerepe kizarja az utana kovet-
kezoét.

»Tavhvezetéki szakaszok felGjitasa Il. item — DBR 21 Elektronikusan aldirta:
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetleniil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétol fiiggetleniil —
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerz6dés; a
kivitelezé — annak "vallalkozo" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezd, a szerz6-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddésre vonatkoz6 rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatérozéasok

A megkotendd Szerzédésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Véllalas: a szerzédés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kdzbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiléndsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdetd felhivasként alkalmazott eldzetes tajékoztato,
muszaki leirds, ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benyujtandé dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetes.

. A Szerzo6dés targya, mennyisége:
Targya: ,,TavhOvezetéki szakaszok felujitasa IIl. (t. - DBR 21.”
Vallalkozasi szerz6dés Debrecenben, a miiszaki dokumentacioban megadott helyszineken talalhato tavho

/////

Mennyisége:
o Elbreszigetelt csévezeték NA50/125 252 fim
o Elbreszigetelt ividom NA50/125 14 db
o Eléreszigetelt fixponti idom NA50/125 4 db

Felek, amennyiben a Szerz6dés alairasat kovetéen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint
tartott egyeztetés soran egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesité termék(ek) és/vagy épit6-
anyag(ok) alkalmazasaban allapodnak meg, az arazott koltségvetés ilyen helyettesitd termékekkel és/vagy
épitéanyagokkal torténé modositasat elére ismert feltételii szerz6désmodositasnak tekintik.

. Anyagszikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozé szerzi be. Ett6l eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendel6 az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben elézetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkoz¢ feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzGdéses ar a nyertes ajanlatot tevd ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozdéi dij maximum 5 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerz6désben és annak elvalaszthatatlan részét képez6 mellék-
leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-
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deltetésszer és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendel6 irasban dont. A Vallalkoz6 a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

e A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan Kivitelezési munkéakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum Kivitelezési feladatokra vonatkozé miiszaki tartalma - mennyiségi Kimutatés és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének els6 fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

e A Megrendel? irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznélasi feltételeit és egyben igazoljdk a munkék elvégzésének sziliksé-
gessegét.

e A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatamasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
zési munkat - annak muszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthato és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

e A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasardl irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

o APtk. 6:244. 8 (1) bekezdésének méasodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendel6
altal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Véllalkoz6 éltal az ajanlat részeként benyj-
tott razott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészité épitési munkara, ugy az elszamo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

o A tartalékkeret 6sszegén felll, A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizarolag a Megrendeld eldzetes jovahagydsa és a
felek erre vonatkozd megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelel6 modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka ut6lagos elszamo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto6 ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 32.536.236 8.784.784 41.321.020
keret nélkl
Tartalékkeret (5%0) 1.626.812 439.239 2.066.051
Vallalkozoi dij tartalek- 34.163.048 0.224.023 43.387.071
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkoz6 altal az ajanlatban
megajanlott Vallalkozoi dij, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz.
A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltsegét tartalmazza, amely a
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Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatoan a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadés-atvételhez, tzembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentacioban és a bearazott kdltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal elbirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a Kivitelezéshez sziikseges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idopontja: a tavvezetéki szakaszok feltjitasanak helyszini Kivitelezéséhez
sziikséges munkateriilet atadasara a Megrendelé a Gorgey Utcai Ovoda - Bolcséde esetében legkésSbb
2026.07.13. napjaig, a Csokonai Vitéz Mihaly Gimnazium és a Bolyai Janos Altalanos Iskola és Alapfoku
Miivészeti Iskola esetében legkésébb 2026.08.03. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok
A szerz6dés az alairdsanak napjan 1ép hatalyba. Miiszaki Kivitelezés véghatérideje: a tdvvezetéki szaka-
szok felujitasanak helyszini Kivitelezéséhez szlikséges munkaterilet atadasatdl szamitott 49. naptéari nap,
mely hataridoén beliil a maximum 30 naptari napos atadas atvételi eljarasnak meg kell kezdddnie.

Résztel- A részszdmla 6sszege a

jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozé koltsegvetések
Utemek szézalékdban

A Gorgey Utcai Ovoda - Boleséde feluji-
tandéd szakasz kiviteli terv szerinti felbontasa,
régi cs6vezetékek kibontasa, 0j eléreszigetelt
| cs6vezeték szalak és iv idomok beépitése, a | a tvvezetéki koltsegveteés munkatertilet ataddsatol
' megépitett vezetékszakasz sikeres nyomas- | szerinti ajanlati &r 100% -a | szamitott 21. naptari nap
prébaja, utdszigetelése, a felbontott szakasz
helyreallitasa. Teljes miiszaki tartalom meg-
valositasa.

A Csokonai Vitéz Mihéaly Gimnazium feldji-
tand0 szakasz kiviteli terv szerinti felbontasa,
régi cs6vezetékek kibontasa, 1j eldreszigetelt
cs6vezeték szalak és iv idomok beépitése, a | a tvvezetéki koltségvetés munkateriilet atadasatol
megépitett vezetékszakasz sikeres nyomas- | szerinti ajanlati &r 100% -a | szamitott 22. naptéari nap
prébdja, utdszigetelése, a felbontott szakasz
helyreallitasa. Teljes miiszaki tartalom meg-
valdsitésa.

A Bolyai Janos Altalanos Iskola és Alapfoku
Miivészeti Iskola felujitandé szakasz kiviteli
terv szerinti felbontasa, régi csévezetékek ki-
bontasa, 0 elbreszigetelt csévezeték szalak | a tavvezetéki koltségvetés munkaterlet dtadasatol
és iv idomok beépitése, a megépitett vezeték- | szerinti ajanlati ar 100% -a | szamitott 28. naptari nap
szakasz sikeres nyomasprobdja, utdszigete-
lése, a felbontott szakasz helyreallitasa. Tel-
jes miiszaki tartalom megvaldsitasa.

Teljesitési
hatarido

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha az dtadas-atvétel a szerz6désben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezd6dott. Az atadas-atvétel idétartama max. 30 naptari nap. A Val-
lalkozo6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarés lezarésa-
nak napja. A Megrendel? eldteljesitést elfogad.

Szerz4do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 jogosult hatarid6 elétt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagyasa alapjan.
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8. A teljesités helye: Debrecen, Gorgey u. 5-7. sz, Békessy Béla u. 12. sz., Bolyai utca 29. sz.

9. A Vallalkozé kotelezettségei a teljesités soran
A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozé jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatdé gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo kdteles a kivitelezési munkdkat Gigy elvégezni, hogy a munkak
utani muszaki késziiltséggel rendelkezd épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Vallalkoz6 koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képvisel6je utjan biztositani a sziikséges
feligyeletet és iranyitast a Kivitelezés folyaman.

A Villalkozo elegend6 szamu képzett €s tapasztalt vezet6t €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozdsaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényi jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével dsszefliggesben felmerilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett koztertletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Véallalkozé feladata s azok
koltségei 1s Ot terhelik.

A felvonulési és a munkateriiletek elkeritésérodl, lezarasarol, 6rzésérél, az eléirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kdrnyezetvédelmi szabalyok
betartasardl Vallalkozo6 koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felréhatd mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozé koteles a felvonulasi terilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatérola-
saval, berendezésevel - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaro munkakra - legkevésbé zavaré médon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevekenysegei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabol sziikséges megkozeli-
tésének €s hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Vaéllalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhdzas eredményképpen megva-

lositasra/kivitelezésre keriild épitmények, mitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésdbb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.
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A tervdokumentacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont
érvényesulhessen.

Villalkozo6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell rdgziteni.

Vallalkoz6 a Szerzddés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghataridore koteles elvégezni.

A Vallalkozo6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerzodésben eldirt véghatarido lejarta elott a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerzodd Felek altal kozosen megtartott
miiszaki atadas-atvételi eljards keretében torténik.

Vallalkozd a Szerz6dés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetéen jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozd jogosult a (rész)szdmlaja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozd, ha az atadés-atvétel a Szerzo-
désben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Vallalkozo koteles a teljesités megkezdésének idépontjaig — de legkésObb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado idétartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenként: 10 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 40 milli6 HUF/év.Vallalkozé
rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozo elismert, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt min3ség-
iranyitasi ISO 9001 tantsitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, tovabba MSZ EN ISO 3834-
2 (Hegesztéssel kapcsolatos mindségi kovetelményre vonatkoz0) érvényes tanusitvannyal vagy ezzel
egyenértékil tanusitvannyal, vagy a 310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal
egyenértékii tantisitvannyal, vagy az egyenértékii intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Vallalkozo a jelen szerz6dés |. pontja szerinti kdzbeszerzési eljardsban benydjtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerzodés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/a) pontja szerinti alkalmassagi kdvetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdnyitasadban szerzett szakmai tobblettapasztalata *: 36 hénap.

A szakember neve: Kremper Béla

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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A vallalas be nem tartasa nem szerzédésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerz6désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendeldt megilleti a szerz6dés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerzddéstdl torténd elallas joga és jelen szerzodés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért érvényesitheti. Az ertékelési szempont kérében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. 8 (4) bekezdésének utolso fordulatdban meghatarozott feltételek fennéllta esetén valtoz-
hat.

A Megrendel0 jogai és kotelezettségei
Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra ker(l, hogy a Vallalkoz szerz6désszerlien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetéen — a Vallalkozd altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozés szabalyaira figyelemmel, Vallalkozd
szerzddésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzédésszerii teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedeéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerz6désben
és a jogszabalyban el6irtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazéas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerli hasznalhatdsagéanak, a szerzodésszert teljesi-
tés megallapitasahoz szukségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgélat alapjan
felfedezett hibakat, hidanyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkoz6 koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkoz6 kétbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6dé Felek a Szerz6désben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvaldsitasahoz sziikségesek. Megrendel6 a jelen Szerzédésben meghatarozott teljes ellenérték
pénzigyi fedezetével rendelkezik.
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Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
kerll meghatarozasra.

A teljesitésigazolas, a szamlakibocsatas es a pénzigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eléirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
8-aban, 32/A. 8-aban, és az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozéi teljesités
ellenértékének kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerzédés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az altalanos forgalmi ado nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegl eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevd szdmara.

Az elbleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen.

Vallalkozo a teljesités igazolasat kovetéen 2 db részszamla és 1 végszamla kibocsatasara jogosult az alab-
biak szerint:

Rész-
szamla

Teljesitési

Tevékenységek megnevezése hataridé

Készliltségi fok A részszamla 6sszege

A Gorgey Utcai Ovoda - Bolcséde feltji-
tando szakasz kiviteli terv szerinti felbon-
tasa, régi csdvezetékek kibontésa, uj el6-

a tavvezetéki koltségvetés sze-

Késziiltségi fok | rinti ajanlati ar 100% -a, | munkateriilet

felbontott szakasz helyreéllitsa. Teljes
miszaki tartalom megvalositasa.

minckilenc forint + AFA

| reszigetelt csGvezeték szalak és ividomok | 100%  (igazolt | 8.453.639,-Ft + AFA atadasatol
' beépitése, a megépitett vezetékszakasz si- | teljesités alap- | azaz, nyolcmilli6-négyszazot- | szamitott 21.
keres nyomasprdbéja, utoszigetelése, a | jan). venharomezer-hatszazhar- naptari nap

A Csokonai Vitéz Mihaly Gimnazium fel-
Ujitand6 szakasz Kiviteli terv szerinti fel-
bontasa, régi csovezetékek kibontasa, 0j

lése, a felbontott szakasz helyreallitasa.
Teljes miiszaki tartalom megvalositasa.

Késziiltségi fok

a tavvezetéki koltségvetés sze-
rinti ajanlati ar 100% -a,

rint + AFA

munkaterilet

I eldreszigetelt csévezeték szalak és iv ido- | 100%  (igazolt | 9.052.967,-Ft + AFA atadasatol
' mok beépitése, a megépitett vezetéksza- | teljesités alap- | azaz, kilencmilli-6tvenkét- | szamitott 22.
kasz sikeres nyomasprdbaja, utoszigete- | jan). ezer-kilencszazhatvanhét fo- | naptari nap

A Bolyai Janos Altalanos Iskola és Alap-
foku Miivészeti Iskola feljitand6 szakasz
kiviteli terv szerinti felbontasa, régi cso-

masprébaja, utdszigetelése, a felbontott
szakasz helyreallitasa. Teljes miiszaki tar-
talom megvalositasa.

a tavvezetéki koltségvetés sze-

+ AFA

vezetékek kibontdsa. i eléreszieetolt csd Késziltségi fok | rinti ajénlati & 100% -a, | munkaterilet
oKex kibontasa, uj seter 100% (igazolt | 15.029.630,-Ft + AFA atadasatol
II. vezeték szalak és iv idomok beépitése, a i A . L
o ] . teljesités alap- | azaz, tizendtmillid-huszonki- | szdmitott 28.
megépitett vezetékszakasz sikeres nyo- | . . . ) L
jan). lencezer-hatszdzharminc forint | naptéri nap

A Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-
nyok ellenében teljesiti:
e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,
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e a Villalas teljesitését igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozd képvisel6je altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzokonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Véllalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat
feltlintetni.

Iranyad6 tovabbé a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkeéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti
ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 szamu europai szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unio
Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkozo az altala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:
HSZ-3433-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendeld a szamlat nem kdoteles befogadni.

A szerzédés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

e A fizetési hatarid0 szdmitasa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarid6 szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kdvetd
naptol torténik, a fizetési hataridé a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykdnyvrol szold 2013. évi V. térvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrél sz6lé 2016. évi IX. térvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzodésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hatariddben nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken til Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendelé szdmara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo6 koteles a szerzdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkoz6 adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Minoéségi kovetelmények, min6ségi, mennyiségi atvétel

A szerzOdés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki
leirdsanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkozé magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirdsdban eldirt mindségii, hiba és hianymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keril sor.

A teljesités helye: Debrecen, Gorgey u. 5-7. sz, Bekessy Beéla u. 12. sz., Bolyai utca 29. sz.
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Jotallas, kotelez6 alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 60 honap + az ajanlattevé ajanlataban vallalt 60
hénap tobbletjotallas, azaz minddsszesen 120 hénap.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a jétallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran belul sor kerdl.

A Vallalkozo jotéllast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, Kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek
a Véllalkoz06 cselekedetébdl vagy mulasztasabdl erednek.

A Megrendel6 a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmeriil6 barmilyen hibardl azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesites kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beldl.

Ha a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozd kockazatara és koltsé-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi ido6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkozo nem szerzédésszerii teljesitése

A Vallalkozonak a vallalt teljesitését a szerzodésben rogzitett hatarid6 szerint kell elvégeznie.

A Villalkozo véllalt kotelezettségeinek nem szerzodésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankcidk érvényesithetok:

o késedelmi kotbeér,

e meghilsulasi kotbér,

¢ hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

e Kartéritési igény

tdmasztasa és/vagy a Vallalkozo sulyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerz6désszegésbdl ered6 egyeb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 szamara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, ugy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrél, annak varhato elhizédasardl és okairol.

A szerzddés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonaséara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzOdés aldirasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvéllalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplo adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvallalkozoval kotott szerzOdésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kdthet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a szerzédésben vallalt — hataridon beliili — teljesitési kotelezettsé-
gét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendel6 - a szerz6désszegésbol fakado egyéb karrendezésekre vo-
natkozé igény fenntartasa mellett - késedelmi kdtbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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Keésedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalado késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, és a szamla értékébdl levonasra kerdl.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzodésbontas

A szerzbdésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozé igényein til a Megrendelének jogéban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kovetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti kdtelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkoz6 az a) pont szerint kitelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz0l0 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

) ha a Vallalkozo jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl sz616 értesitésének kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil a szerzédésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkoz6 hibajabol azonnali hatallyal felmondia,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghiasulési kétbér alapja a nett6 ajanlati &r. A meghiasulési kétbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzddésszerl teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerzddésszegés
kdvetkezményeként megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. 8-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomaésul veszi, hogy a Megrendel§ iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl sz6lo tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskot6 Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgéltatas modjat €s mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Viéllalkoz6 nem sujthatd kartéritéssel, vagy a szerzédésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo6 felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tiizeset, arviz, jarvany, karanten korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okardl és valoszinill id6tartamarol. A Vis maior igazoltsaganak megallapitdsdhoz Megrendeld kérheti Val-
lalkozotdl az akadalyoztatas felmertlésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, tigy tovabb kell teljesitenie szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
maodot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.
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Vitas kerdések rendezése

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyaldsok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzddés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmeriilo és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerz0dés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Véllalkozoval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vaéllalkozé azonnal koételes kivizsgalni, és err6l érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartasai vannak, ¢és a kivizsgalasi hatarid6 lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerzddés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ugy a hataskorrel rendelkezé Debreceni Jarasbirdsag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékességét kotik Ki.

Egyéb kikotések
A Vallalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasaban a Megrendel6t képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Plangar Tamas

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: plangar.tamas@dhrt.hu

Telefon: 06-30-410-7721

A Villalkoz6 koteles a szerzédés megvalodsitasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébol adodo, és harmadik személy altal timasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Villalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tatd Zrt-re, mint Megrendel6re vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerzddés mindkét fél altali szerz6désszerl teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerz6dés rendes
felmondassal nem sziintethetd meg.
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Megrendel§ a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol elallhat,

ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan (j
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvé-
nyesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras so-
ran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzesi eljarasbol.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a jelen Szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetové teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
Vaéllalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerz6dést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba (itk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢s vonatkozd magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo eldirasokat a Vallal-
koz6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerz6désben szereplé jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kovetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbdl a Meg-
rendel6 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval kertilt alairasra, ala-
irasdnak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsol6do iddbélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Véllalkozo
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Zoltan, igyvezet6, mint a DH-SZERVIZ Korldtolt FelelGsségii Tarsasdg Ajanlattevo képviseletére jogosult
személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a ,, Tdvhéve-
zetéki szakaszok felGjitasa I11. Ut.—DBR21” targy( kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mindsitett
elektronikus alairashoz kapcsolodo id6bélyegzd szerinti napon megkétott vallalkozasi szerzddés teljesitéséhez a jelen nyilat-
kozat megtételének iddpontjatdl az alabbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozd(ka)t kivanjuk a
szerzO0dés teljesitéséhez bevonni:

1. RATISZ Radio- Tavkozlési,
Alvallalkoz6 neve: Ipari és Szolgltaté Kft.
Székhelye (lakcime): 4030 Debrecen, Vukovics
Sebd u. 40.

Adbdszama:

10229277-2-09

Elérhetoség:

ratisz@ratiszkft.t-online.hu

Képviseletre jogosult:

Kovacs Lajos iigyvezeto

Az alvallalkozo6 altal végzett felada-
tok:

Foldmunkak részteljesitése

Az alvallalkozéi teljesités varhato

10%

szazalékos aranya
Az alvallalkozdi szerzddés sze- | nettd 3.253.624,- Ft
rinti ellenszolgéaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozo (k) nem all(nak) az Eljarasban elirt kizaro okok hatalya alatt,
az eljarasban eloirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
nésitett elektronikus aldirashoz kapcsolodo id6bélyegzo szerinti nap.

cégszeri alairas
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